

Annunci e rinvii, nuovo programma per via Lido Sacramento: lavori di notte, dal 16 luglio

In un susseguirsi di annunci su avvio lavori e successivi intoppi e ritardi, il nuovo cronoprogramma per via Lido Sacramento indica come data di partenza martedì 16 luglio. Uno slittamento di altri sette giorni rispetto alla precedente indicazione. Un lasso di tempo che è servito per definire con la ditta che si occuperà in subappalto dei lavori (Mediterranea Scavi srl, con sede nel ragusano) le modalità di svolgimento delle operazioni su strada.

Prima novità: operai e mezzi pesanti opereranno di sera, dalle 21 alle 6 del mattino. Sono state recuperate delle somme supplementari per evitare che il cantiere finisse per paralizzare un'arteria vitale per il collegamento da e per le contrade marine. La seconda novità riguarda l'organizzazione dei lavori per riasfaltare tutta via Lido Sacramento e quindi riaprire, finalmente, il tratto chiuso da fine 2021. Si comincerà con la scarifica e successiva posa del nuovo manto stradale nel tratto compreso tra la rotatoria con via Elorina e la rotonda di traversa Caderini. Subito dopo il cantiere si sposterà sul rettilineo che arriva sino all'incrocio con la provinciale (pressi Circolo Unione) e quindi sarà la volta del terzo ed ultimo tratto, fino a traversa Le Fornaci. Durata prevista dei lavori: 15 giorni. Probabilmente, però, potrebbe servirne qualcuno in più.

foto archivio