

Nuovo ospedale, progettazione definitiva con una nuova Rti: "completarla in 150 giorni"

E' stato individuato il nuovo soggetto professionale che dovrà completare la progettazione definitiva del nuovo ospedale di Siracusa. Lo conferma la struttura commissariale che segue la realizzazione dell'importante opera. L'incarico è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Proger spa, con sede a Pescara (mandataria), Manes spa di Padova e Inar srl di Milano (mandanti). In corso di pubblicazione sul sito istituzionale il provvedimento. "L'operatore economico è stato individuato a conclusione dell'indagine di mercato avviata il 25 gennaio scorso e a seguito della prevista negoziazione delle condizioni dell'affidamento, tra cui uno sconto del 33% sull'importo delle prestazioni da effettuare che avranno inizio entro il prossimo 16 marzo e termine nei successivi 120 giorni (con una riduzione di 30 giorni rispetto ai 150 stimati)", recita una nota stampa della struttura commissariale.

La Proger ha anche proposto un'ulteriore soluzione "migliorativa", consistente nella suddivisione della fase progettuale nelle 2 classiche fasi, definitiva ed esecutiva, con tempi di consegna rispettivamente di 90 e 60 giorni (complessivi 150 giorni anzichè 180). "Una tempistica che consentirebbe di recuperare in parte il ritardo sin qui determinato dal precedente affidatario", appunta la struttura commissariale. Il precedente operatore ha presentato ricorso al Tar del Lazio, avverso la dichiarazione di decadenza.

Per evitare altri contrattempi e velocizzare la fase procedurale degli espropri, è stato fissato un principio: "ove il termine di 90 giorni per la consegna del progetto definitivo non fosse rispettato o nel caso di esito negativo del primo ciclo di verifica, l'RTI dovrà redigere nei 30

giorni successivi, ovvero nei complessivi 120 giorni dall'avvio del servizio, il progetto definitivo per appalto integrato con esclusione dell'opzione di affidamento della direzione lavori". Al verificarsi di tale ipotesi, i tempi occorrenti per arrivare alla progettazione esecutiva (che andrebbe completata dall'appaltatore in 60 giorni) sarebbero complessivamente di 180 giorni.