

Priolo, lavori alla piscina comunale in ritardo: imprevisti richiedono due varianti

Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, e l'assessore allo Sport, Stefano Castrogiovanni, hanno visionato lo stato di avanzamento dei lavori della piscina comunale. Le lungaggini nei tempi di completamento degli interventi della prevista, lamentate da alcuni utenti, "sono stati dettati dalla imprevista e imprevedibile presenza di amianto nelle tubazioni dei locali caldaia", spiegano. La dismissione ha richiesto la presenza di ditte specializzate nella rimozione di amianto friabile che in Sicilia, dicono i due, "non sono molte". Il maltempo dello scorso fine settembre, poi, ha portato all'allagamento dei locali termici, centrale termica e i locali di filtraggio e dosaggio. "Colpa della tracimazione delle acque meteoriche dal piazzale antistante i locali tecnici e delle infiltrazioni attraverso il solaio di copertura dei locali, entrambi strutture collaterali alla piscina non oggetto d'intervento".

Situazioni che hanno comportato la sospensione dei lavori per due volte, in attesa dell'approvazione di altrettante perizie di variante, "spostando i tempi di fine lavori al 6 febbraio 2024".