

Parcheeggio Akradina, ultimo “imprevisto” nel cantiere: “Pronto in un paio di giorni”

Un ultimo imprevisto, l'ennesimo, che necessita di una soluzione da assicurare in poche ore; poi il parcheggio adiacente alla Palestra Akradina, realizzato a servizio dell'area Tisia-Pitia riqualificata, dovrebbe essere finalmente pronto. La ditta che si è aggiudicata l'appalto starebbe provvedendo a ricolmare la terra, visto che il livello- secondo quanto trapelato- si sarebbe abbassato. Nulla che debba comportare ulteriori slittamenti, l'auspicio del settore Mobilità e Trasporti. La prossima settimana, insomma, il posteggio dovrebbe essere pronto, con i suoi 100/120 stalli. Si dovrebbe chiudere in questo modo una vicenda complessa e lunga, caratterizzata da continui slittamenti e da parecchi problemi che hanno rallentato in maniera sensibile i lavori e messo più volte in imbarazzo il Comune di Siracusa, alle prese con le proteste di operatori commerciali e cittadini. I lavori sono iniziati a metà marzo, dopo un periodo in cui , dopo il rinvenimento di reperti archeologici, era stato necessario imporre uno “stop” agli interventi appena avviati. Le tempistiche parlavano di Aprile come il mese in cui l'area sarebbe stata a disposizione degli utenti ma è andata diversamente. Dando per scontato che la partita possa dirsi adesso chiusa, l'amministrazione comunale dovrà adesso assumere una decisione sulla gestione del parcheggio, che potrebbe essere utilizzato secondo una soluzione “ibrida”, con alcuni stalli a pagamento, cioè, ed altri gratuiti, calcolati sulla base del numero di “strisce blu” e stalli gratuiti presenti nella zona.