

# **Siracusa-Gela, ripartono i lavori per il completamento del lotto da Rosolini a Modica**

Sono ripartiti i lavori autostradali sulla Siracusa-Gela, per il completamento del lotto Rosolini – Modica. Erano stati sospesi a causa di alcune criticità emerse tra il Consorzio Autostrade Siciliano (CAS) e la ditta aggiudicataria Cosige.

“E’ stato rispettato l’impegno assunto per la ripresa delle lavorazioni nei cantieri della Rosolini – Modica”, annuncia l’assessore regionale alle infrastrutture, Luigi Bosco. “Sono ricominciate le operazioni di movimento terra, si sta predisponendo la tesatura dei cavi delle travi e il 28 ricominceranno i lavori sul viadotto Moresca mentre il 29 ci sarà una riunione con i vertici dell’impresa aggiudicataria, alla presenza dell’amministratore delegato. Finalmente questo lavoro è stato nuovamente incanalato per il verso giusto, riconsegnando serenità ai tanti lavoratori impegnati. Adesso sarà nostro compito monitorare la situazione e favorire il rispetto degli impegni finalizzati al pagamento sia dei subappaltatori ed i fornitori semplici che erano i soggetti più deboli e meno tutelati”.