

Siracusa. Il Cas non consegna i lavori, non partono i cantieri sulla Siracusa-Gela. "Finanziamenti a rischio"

Il consorzio delle autostrade siciliane avrebbe dovuto consegnare ieri i lavori relativi al completamento dei lotti 6, 7 e 8 dell'autostrada Siracusa-Gela, ma non è accaduto. Grida allo scandalo il deputato regionale di "Ncd", Vincenzo Vinciullo, che si è rivolto all'assessore regionale alle Infrastrutture, Domenico Torrisi chiedendone l'intervento immediato. "Non è possibile- protesta Vinciullo – continuare a perdere tempo, anche perché l'opera deve essere completata e collaudata entro il 31 dicembre 2015, pena la perdita del finanziamento concesso dall'Unione europea". Il parlamentare dell'Ars ricorda che già per l'aggiudicazione dei lavori "sono stati impiegati centinaia di giorni. Insopportabile- commenta ancora- questo ulteriore "balletto" che continua a portare la vicenda per le lunghe". Il rischio di perdere i finanziamenti, secondo l'esponente di "Ncd", sarebbe concreto. "Per questo l'attenzione deve essere massima. I lavori devono essere consegnati al più presto".