

Siracusa. Pensilina del De Simone, l'obiettivo è completare i lavori e il collaudo entro marzo

Marzo dovrebbe essere l'ultimo mese di chiusura della tribuna centrale del De Simone. I lavori di ricostruzione della pensilina hanno richiesto più tempo di quanto ipotizzato in un primo momento e adesso, nel momento in cui la squadra viaggia in prima posizione, il disagio diventa sempre più evidente.

Da settimane l'amministrazione ha avviato una campagna di pressione sulla ditta che sta eseguendo i lavori. E adesso che i pezzi più importanti sono arrivati quasi tutti a Siracusa, ci si aspetta l'accelerazione definitiva.

Le capriate sono state piazzate. Adesso vanno inseriti i pannelli di copertura. A seguire, fase delicata di smontaggio del ponteggio. Non dovrebbero però volerci tre settimane come quando è stata allestita tutta la gabbia. Restano da capire le tempistiche del collaudo, ultimo vero ostacolo verso la riapertura. Con buona volontà delle parti, però, si potrebbero evitare sorprese. Sacrificando un altro mese, quello di marzo appena cominciato.