

# **Siracusa. "Scuola di via Calatabiano pronta nel 2025?" Lo Giudice replica a Vinciullo: "Ci basta il tempo previsto"**

Scuola di via Calatabiano, i lavori "proseguono con una lentezza impressionante e insopportabile" secondo il deputato regionale, Vincenzo Vinciullo, e i consiglieri comunali Alota e Castagnino (Ncd). "E' passato già più di un anno da quando, il 21 maggio del 2013, è stato consegnato alle imprese il cantiere. Come tutti potranno andare a constatare, il cronoprogramma dei lavori procede con una lentezza più unica che rara. La ditta che sta eseguendo i lavori non è riuscita nemmeno a preparare la carpenteria del primo solaio.

Continuando così, con questa lentezza esemplare, ancora perfino imbarazzante, forse nel 2025, con soli dieci anni di ritardo, consegneranno i lavori", la sarcastica chiosa di Vinciullo.

Alota e Castagnino invitano l'amministrazione comunale a vigilare sui lavori "così potranno dire di aver fatto almeno qualcosa, senza rischiare di essere sbugiardati tutti i giorni per l'insipienza amministrativa che fino ad ora li ha caratterizzati".

Non tarda ad arrivare la replica dell'assessore all'Edilizia scolastica, Alessio Lo Giudice. " Vorrei ricordare- premette il componente della giunta Garozzo- che come amministrazione ci siamo insediati nel luglio del 2013, due mesi dopo la consegna dei lavori. Appena informato dello stallo in cui si trovava l'opera, mi sono attivato con una serie di incontri con la ditta per capire i motivi del ritardo e per trovare le soluzioni adeguate a risolvere i problemi tecnici. Ristabilite

le condizioni necessarie per la ripresa dei lavori, abbiamo aggiornato il cronoprogramma che prevede il completamento dei lavori nel settembre del 2015, cioè quattro mesi dopo il termine stabilito e non a causa di nostri inadempimenti". Poi Lo Giudice entra nel dettaglio "Ad oggi- ricorda- sono stati ultimati interventi per 400 mila euro circa, che hanno riguardato: l'intero scavo del corpo scolastico interrato e le strutture in elevazione, fino al piano di calpestio; il muro di contenimento lato ovest compreso. Il cronoprogramma aggiornato prevede l'intervento strutturale del piano ancora non realizzato". Lo Giudice punzecchia, poi, Vinciullo, sostenendo che "sembra ossessionato dalla necessità di attribuirsi meriti. Questo-conclude l'assessore- non appartiene alla nostra amministrazione, impegnata solo nell'adempimento dei propri doveri".