

Siracusa. Slitta di una settimana l'inizio dei lavori in via Monte Renna

Doccia fredda per i residenti di via Monte Renna, i quali dovranno attendere ancora un po' per la consegna dei lavori di riqualificazione della strada in questione. Via Monte Renna, ancora, non è infatti asfaltata, niente marciapiedi e tanto meno illuminazione pubblica e, ancora, cassonetti della spazzatura distanti anche 800 metri. Gli interventi sarebbero dovuti partire questa settimana, ma pare che, per difficoltà tecniche della ditta appaltatrice, l'avvio dei lavori sia stato rinviato di qualche giorno: con ogni probabilità al prossimo 3 giugno.