

Riasfaltare e riaprire via Lido Sacramento: consegnati i lavori, “15 giorni per completare”

Sembra sia finalmente arrivato il momento dei lavori per riasfaltare via lido Sacramento. Un rifacimento totale, dalla rotatoria all'incrocio con via Elorina sino a traversa le Fornaci. Con la sistemazione dei tombini e del nuovo tappetino d'asfalto verrà riaperto al traffico anche il tratto rimasto chiuso negli ultimi anni prima perchè a rischio cedimento, poi perchè oggetto di lavori di consolidamento e infine rimasto chiuso per i ritardi nell'avvio delle operazioni per riasfaltare.

L'impasse degli ultimi giorni si è finalmente sbloccato e con la stipula del verbale di consegna dei lavori a questo è davvero tutto pronto per l'apertura del cantiere. Già martedì 9 luglio potrebbero avere inizio le fasi di scarifica. Palazzo Vermexio ha premura, visto il ritardo accumulato ed in particolare nella riapertura del tratto chiuso, con malcontento diffuso tra residenti e attività commerciali. La “colpa” di queste settimane di attesa imprevista viene ribaltata dagli uffici sulla ditta dell'agrigeno che dovrà eseguire i lavori. Per due volte, con una lettera prima e con una diffida poi, gli uffici del settore Mobilità hanno richiamato la Edilsun per la comunicazione di alcuni documenti mancanti ma fondamentali per poi dare il via alla fase su strada. Adesso tutto sarebbe finalmente a posto per procedere. E adesso però bisogna andare veloci, anche perchè a luglio il traffico su quella strada – vitale per le contrade marine – si farà piuttosto intenso. Se il contratto prevede 60 giorni di tempo per ultimare, il Comune di Siracusa ha rifatto i conti includendo anche il tempo trascorso a vuoto, per cui ha

chiesto di riasfaltare via Lido Sacramento in 15 giorni dalla data di emissione di apposito ordine di lavoro.